
Bylab Hamar 21.januar

Anleggsfase
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ÅHovedmengder skal ut ved Jessnes

īCa 700 000 m3

ÅVest

īOpptil 200 meter tunnel fra sør tas ut i 

byggegropen

ÅØst

īMasser tas ut fra tunnel ved Børstad for 

å brukes til å etablere stasjonsområdet
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Transport av masser



ÅTotal byggetid - 8 år

ÅKonstruksjoner

īJernbanebru over Åkersvika - 1,5 år

īStangevegen over Rørosbanen - 1,5 år

īFlomvern - 2 år 

īKulvert - 3,5 år

īTunnel - 4 år

ÅStasjonen 

īBygges i to hovedfaser

īDeles på langs
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Hovedtrekk Vest



ÅMasser til/fra byggegrop

īKjøres på utsiden av stasjonen

īOver Espern Bru

ÅGangtilkomst til Koigen

ÅStrandgata holdes åpen som i 

dag
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Trafikk Vest



ÅTotal byggetid ï7 år

ÅKonstruksjoner

īJernbanebru Åkersvika ï2,5 år

īBru Stangevegen ï2,5 år

īBru over Vangsvegen ï1 år

īRørosbanen ï2 år

īTilsving ï2 år

īTunnel ï4 år

ÅStasjonen

īOppfylling og bygging av stasjon

īOmlegging Rørosbanen

īBygges uavhengig av dagens spor
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Hovedtrekk Øst



ÅMasser til stasjonsområde

īKjøres fra Børstad

īOver Vangsvegen

ÅBrannstasjon

īAdkomst gjennom hele 

anleggsperioden

ÅVeiadkomst til Hamar påvirkes

īVangsvegen

īStangevegen

īFurnesvegen
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Trafikk Øst



ÅByggegroper

ÅBruer

ÅStasjonsutbygging

8

Eksempler
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Byggegrop

Å Spunt


